

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 27.02.2024r. do 25.03.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

- 1. Wykonanie ławek dla rezerwowych oraz służb medycznych w ramach zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego w miejscowości Nowiny”.**

- umowa z dnia 09.02.2024r.
- wykonawca: COLOSEO Justyna Kotlewska,
ul. Aleja Jana Pawła II 35, 83-200 Stargard Gdański.
- umowna wartość: 59.901,00 zł.
- protokół odbioru robót z dnia 05.03.2024r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

- 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach”.**

- umowa z dnia 21.02.2024r.
- wykonawca: Miasto Ogród Spółka z o.o.,
Ul. Kościuszki 24/8, 44-100 Gliwice
- umowna wartość: 33.310,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 07.06.2024r.

Zadanie dofinansowane z programu „Polski Ład”.

3. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

4. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

5. Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach – boisko wielofunkcyjne w ramach projektu: „Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie.

- umowa z dnia 10.01.2024r.
- wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce.
- umowna wartość: 481.506,57 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 10.06.2024r.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

6. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

7. ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.***

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

8. ***Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.***

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

9. ***Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej w Zgórsku”.***

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 7.257,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

10. Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1.

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: INSTAL KIELCE Spółka z o.o.,
Ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce,
- umowna wartość: 85.362,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.05.2024r.

11. Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.

- umowa z dnia 14.03.2024r.
- wykonawca: Stark Spółka z o.o.,
Ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce,
- umowna wartość: 566.155,29 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 14.09.2024r.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: Nadzory Budowlane – OI MJJ Marek Jakóbkiewicz,
os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce,
- umowna wartość: 4.428,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 14.09.2024r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości zadania.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 13.10.2024r.

13. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice.

- umowa z dnia 11.03.2024r.
- wykonawca: MODERN PLAN DPP Tomasz Kowalski,
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce,
- umowna wartość: 34.489,20 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

14. Remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny (ul. Miedziana, ul. Piryłowa, ul. Cynkowa w m. Szewce, ul. Lawendowa w m. Zgórsko, droga na działce nr 268/2 w m. Bolechowice).

- umowa z dnia 18.03.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczuk,
Kowala 11, 26-052 Nowiny,
- umowna wartość: 107.625,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 18.04.2024r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie jest też przygotowanie postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

- 1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej GIL w m. Szewce, Wola Murowana, Bolechowice, Kowala – ogłoszenie przetargu w dniu dzisiejszym (tj. 25.03.2024r.).**
- 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki – ogłoszenie przetargu planowane w m-cu kwietniu.**
- 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Gminnego w m. Nowiny – ogłoszenie przetargu planowane w m-cu kwietniu.**
- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Szafirowej, ul. Szmaragdowej, ul. Alabastrowej w msc. Kowala – ogłoszenie przetargu planowane w m-cu kwietniu.**

i pozostałych ujętych w budżecie gminy na 2024r.

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł (60,0%).

Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.



Okres realizacji - IX.2023r. – VI.2024r.

Trwają roboty dotyczące drugiej, zachodniej części skrzyżowania. W związku z tym nastąpiła konieczność ponownego zamknięcia wjazdu i wyjazdu z ul. Białe Zagłębie do ul. Przemysłowej. Utrudnienie obowiązywać będzie do odwołania. Wykonawca zapewnia że doloży wszelkich starań aby czas utrudnień był jak najkrótszy, ale prawdopodobnie nie będzie to krócej niż ok. 1,5 miesiąca.

W chwili obecnej Wykonawca zmuszony został do wstrzymania robót z uwagi na konieczność usunięcia przez Zakład Gazowniczy w Kielcach, kolizji z przebiegającą niezgodnie z dokumentacją siecią gazową, czego nie mógł przewidzieć wcześniej. Trwają intensywne uzgodnienia pomiędzy Inwestorem tj. Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, a właścicielem sieci gazowej tj. Zakładem Gazowniczym w Kielcach w celu jak najszybszego usunięcia kolizji i otwarcia frontu robót dla Wykonawcy przebudowy skrzyżowania.

INFORMACYJNIE:

Przy ul. Przemysłowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Białe Zagłębie (naprzeciwko sklepu LEVIATAN), rozpoczęły się prace budowlane związane z budową stacji benzynowej, której Inwestorem jest firma ORLEN. Według informacji Inwestora budowa potrwa ok. pół roku i w tym czasie należy również spodziewać się utrudnień w ruchu na ul. Przemysłowej i zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z drogi i chodników w tym rejonie.


Sebastian Nowaczkiwicz

Andrzej Wascho
Nr. um. KŁ. 142/2011

Sprawozdanie z okresu między sesjami:

27 lutego – Forum Samorządowe Echa Dnia

5 marca – otwarcie boiska treningowego w Nowinach z udziałem m.in. wiceministra Ireneusza Rasia i Włodzimierza Lubańskiego,

- nadanie Włodzimierzowi Lubańskiemu, tytułu honorowego obywatela gminy

14 marca – spotkanie z Miłoszem Motyką wiceministrem środowiska i klimatu w sprawie składowiska odpadów na ul. Składowej

20 marca – podpisanie umowy na ostatnią działkę na terenach inwestycyjnych

22 marca – Forum Biznesu i Przedsiębiorczości, otwarcia dokonał Krzysztof Hetman minister rozwoju i technologii, udział wzięli m.in. Adam Jarubas europoseł, Michał Skotnicki wicewojewoda. W forum uczestniczyło około 80 przedstawicieli firm i instytucji.

Wydarzenia:

5 marca – spotkanie z Włodzimierzem Lubańskim w GOK

7 marca – Dzień Kobiet w GOK

16 marca – Jarmark Wielkanocny na skwerze w Nowinach

21 marca – wyjazd mieszkańców gminy do Warszawy na zaproszenie Czesława Siekierskiego ministrem rolnictwa

WÓJT GMINY
Sebastian Nawrocki