

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE  
GMINY NOWINY W 2021r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA  
w okresie od 25.10.2021r. do 29.11.2021r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

*1. Zakup garażu dla OSP w Szewcach.*

- umowa z dnia 14.09.2021r.
- wykonawca: TEKATEX Spółka z o.o. ,  
Leszczyny 25B, 26-008 Górnio
- umowna wartość: 18.450,00 zł,
- protokół odbioru z dnia 22.11.2021r

*2. Modernizacja siłowni wewnętrznej w świetlicy w msc. Szewce – naprawa urządzenia sportowego typu „atlas”.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca: KF TRANS s.c. Ł. Firlej, M. Kurc,  
Ul. Zieleniewskiego 19, Krynica-Zdrój
- umowna wartość: 4.000,00 zł.

*W ramach zadania zawarto również umowę na dostawę elementów wyposażenia siłowni tj. między innymi ławeczki do ćwiczeń, dodatkowe obciążniki i sztangi itp. za kwotę 6.000,00 zł, z terminem dostawy do dnia 15.12.2021r.*

**II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

*3. Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana.*

- umowa z dnia 09.11.2021r.
- wykonawca: INSCAM Leszek Miśkiewicz,  
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce

- umowna wartość: 15.000,00 zł,
- umowny termin wykonania: 15.12.2021r.

4. *Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłowa w msc. Trzcianki.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ENERGOTECH Mariusz Śnioch,  
ul. Uniwersytecka 81, 25-351 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 79.000,00 zł,
- umowny termin wykonania I etapu prac projektowych: do dnia 20.12.2021r.

5. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłowa w msc. Trzcianki.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ENERGOTECH Mariusz Śnioch,  
ul. Uniwersytecka 81, 25-351 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 38.957,00 zł,
- umowny termin wykonania I etapu prac projektowych: do dnia 20.12.2021r.

6. *Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 8/3, 542, 326/1, 329/1, obręb geod. Zagrody, od ul. Markowizna do posesji 2, 4, 6, 8, 10, 12 w msc. Słowik.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,  
Ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 22.140,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 20.12.2021r.

7. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381 z drogą gminną na działce nr 521 w msc. Bolechowice – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: DK PROJEKT Daniel Kędzierski,  
ul. K. Bielskiego 1/19, 20-153 Lublin
- umowna wartość prac projektowych: 35.000,00 zł,

- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.09.2022r.

8. *Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.

- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

- umowna wartość prac projektowych: 122.262,00 zł,

- umowny termin wykonania prac projektowych: 12.12.2022r.

9. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.

- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,  
UL. Gajowa 35A, 26-080 Mniów

- umowna wartość prac projektowych: 7.749,00 zł,

- umowny termin wykonania I etapu prac projektowych: 30.11.2021r.

10. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 02.11.2021r.

- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,  
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce

- umowna wartość prac projektowych: 53.505,00 zł,

- umowny termin wykonania I etapu prac projektowych: 10.12.2021r.

11. *Zakup i montaż altan śmietnikowych w miejscowości Nowiny, przy ul. Parkowej 6 i przy ul. Białe Zagłębie 8.*

- umowa z dnia 04.11.2021r.

- wykonawca: KAR STAL Sebastian Karpeta,  
Ul. Staffa 7/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna

- umowna wartość: 74.175,00 zł,

- umowny termin wykonania: do dnia 15.12.2021r.

*12. Rozbiórka dwóch altan śmietnikowych i przygotowanie nawierzchni z kostki betonowej pod montaż nowych altan.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior,  
Ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 23.370,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 15.12.2021r.

*12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – ETAP IV - opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego, programu funkcjonalno-użytkowego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.*

- umowa z dnia 19.11.2021r.
- wykonawca: EDYTA GWIAZDA KEG INWESTYCJE,  
Ul. Malownicza 122P, 92-761 Łódź
- umowna wartość: 19.987,50 zł,
- umowny termin wykonania I etapu: do dnia 10.12.2021r.

*13. Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z foto-rejestracją pasa drogowego oraz rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Nowiny.*

- umowa z dnia 19.11.2021r.
  - wykonawca: PPHU „MAXDROGI” Dawid Rakoczy,  
Ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko-Biała
  - umowna wartość: netto 11.490,00 zł,
  - umowny termin wykonania I etapu: do dnia 10.12.2021r.
-

14. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid.521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 09.03.2021r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk  
Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.147.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2023r. (w tym termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2021r.)

15. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 20.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 126.690,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 31.12.2021r.

16. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Jesienna w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 18.06.2020r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- umowna wartość prac projektowych: 29.520,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 30.11.2021r.

17. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 05.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 28.290,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 30.11.2021r.

18. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego - ull. Marmurowa w m. Szewce .

- umowa z dnia 24.08.2020r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,
- umowna wartość: 79.335,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.12.2021r.

19. Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Białe Zagłębie i Przemysłowej w Nowinach – wykonanie dokumentacji projektowej ( skrzyżowanie + zatoka postojowa przy pawilonach).

- umowa z dnia 30.10.2020r.
- najniższa oferta złożona przez: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- cena najniższej oferty: 63.960,00 zł,
- planowany termin realizacji projektu: do dnia 10.12.2021r.

20. Przebudowa placu handlowego w Nowinach w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”- opracowanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 26.04.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Lege Artis Monika Wyka,  
ul. A. Mickiewicza 12, 23-210 Kraśnik
- umowna wartość prac projektowych: 29.000,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.11.2021r.

21. Zagospodarowanie centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”- opracowanie dokumentacji projektowej. (działka nr 418/1 po byłym przedszkolu).

- umowa z dnia 29.04.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Gdak Studio Ewelina Gdak,  
ul. Ogrodowa 1, 26-052 Nowiny
- umowna wartość prac projektowych: 47.000,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.11.2021r.

*22. Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych  
na pomieszczenia internatu – schroniska w budynku ZSP Nowiny.*

- umowa z dnia 24.08.2021r.
- wykonawca: PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk,  
Ul. Szwedzka 8/25, 25-135 Kielce
- umowna wartość: 749.000,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 24.11.2021r. (rozpoczęto czynności odbiorowe)

*23. Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod.  
Szewce.*

- umowa z dnia 20.09.2021r.
- wykonawca: B.V.K STUDIO Barbara Filipowska-Karpow,  
Ul. Rozrywka 20, 31-419 Kraków
- umowna wartość: 14.607,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 20.12.2021r.

*24. Budowa sieci wod.-kan. w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (Zgórsko,  
Szewce)*

- umowa z dnia 28.09.2021r.
- wykonawca: KBM SIECI s.c.,  
Ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce
- umowna wartość: 618.690,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 15.12.2021r.

*25. Zakup kutych huśtawek ogrodowych dla dorosłych w msc. Sitkówka.*

- umowa z dnia 11.10.2021r.
- wykonawca: P.W. PEOFESSIONAL Damian Grzegorzczak,  
Kowala 11, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość: 4.920,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.11.2021r.

SIKÓWNIK  
Referat Inicjatywy, Inwestycji,  
Nieruchomości i Ochrony Środowiska  
Województwa Świętokrzyskiego  
Nr um. RJ-14/2001

**Sprawozdanie z okresu między sesjami:**

26-28 października – wizyta w mieście Płoty

11 listopada – Święto Niepodległości

16 listopada – wizyta wójta Brójec Radosława Agaciaka

18 listopada – konwent wójtów, burmistrzów powiatu kieleckiego w sprawie działania wydziału budownictwa powiatu kieleckiego


19 listopada – zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej

27 listopada – pogrzeb Jacka Tarnowskiego w Połańcu

Oskarżenie mnie o ujawnienie szczegółów postępowania sądowego

Wyrok sądu w sprawie Krzysztofa G.

Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie mojego wynagrodzenia

  
WOJTY GMINY  
Sebastian Nowaczkiński