

Ogłoszenie nr 560441786-N-2022 z dnia 24.06.2022 r.

Sitkówka: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm. Sitkówka-Nowiny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 776405-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 560438296-N-2021

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510423283-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011.

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowiny.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm. Sitkówka-Nowiny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

INO.272.129.P.20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w km od 0+000 do 0+200 wraz z inwentaryzacją, opinią techniczną oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową w zakresie obiektu mostowego na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego; 2) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w km od 0+200 do 0+800 na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

(PFU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. 3) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w km od 0+200 do 0+800, wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, a także zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagana). Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Do dnia 30.06.2023

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

24/06/2022

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

§ 1. 1.W związku z zaistnieniem sytuacji których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, tj. nadzwyczajnego wzrostu kosztów materiałów i robocizny spowodowanych pandemią wirusa COVID oraz wybuchem wojny w Ukrainie – na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 umowy nr INO.272.129.U.20 z dnia 9.03.2021 r w sprawie realizacji zadania: „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” dokonuje się zmniejszenia zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. 2.Ponadto w skutek przekroczenia ustawowych terminów na wydanie decyzji ZRID dla zakresu umowy wskazanego w § 1 ust 2 pkt 2 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, nie możliwe było rozpoczęcie formalnych procedur zmierzających do opracowania dokumentacji oraz wystąpienia o uzyskanie decyzji ZRID dla zakresu umowy wskazanego w § 1 ust 2 pkt 1 – zdarzenia niezależnego od Wykonawcy – na podstawie § 19 ust. 2 pkt 2, strony dokonują zmiany terminu wykonania tej części przedmiotu umowy. 3.Mając powyższe na uwadze do umowy nr INO.272.129.U.20 z dnia 9.03.2021 r w sprawie realizacji zadania: „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny”, strony wprowadzają następujące zmiany: 1) § 1 ust 2 pkt 3 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: „3) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w km od 0+390 do 0+800, wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, a także zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagana). Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w projekcie zamiennym.” 2) § 4 ust 1 pkt 2 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: „2) termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): - dla zakresu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 1 – do dnia 22.12.2022 r. - dla zakresu wskazanego w § 1 ust 2 pkt 2 – do dnia 31.03.2022 r. 3) § 9 ust. 1 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie: „1. Strony

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 2.145.731,52 złotych brutto (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 52/100), w tym: - 1.744.497,17 złotych netto (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 17/100) - podatek VAT 401.234,35 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 35/100). Na cenę ryczałtową składa się wynagrodzenie za wykonanie: 1)Koncepcji dla zakresu wskazanego w §1 ust. 2 pkt 1 w wysokości 36.900,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 0/100), 2)Koncepcji dla zakresu wskazanego w §1 ust. 2 pkt 2 w wysokości 36.900,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 0/100), 3)Prace projektowe, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją i opinią techniczną zakresu robót przy obiekcie mostowym wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu wskazanego w §1 ust. 2 pkt 1 w wysokości 159.900,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 0/100), 4)Prace projektowe, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu wskazanego w §1 ust. 2 pkt 2 w wysokości 159.900,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 0/100), 5)Roboty budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 3 w wysokości 1.752.131,52 złotych brutto (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych 52/100).” 4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy, otrzymuje brzmienie wskazane w załączniku do niniejszego aneksu. 4.Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie. § 2. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z postanowień wskazanych w §19 ust. 3 pkt 2,3,4 umowy nr INO.272.129.U.20 z dnia 9.03.2021 r. ze względu na zawarcie niniejszego aneksu. § 3. Aneks niniejszy sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. § 4.Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. § 5.Integralną część niniejszego aneksu stanowi: 1. Harmonogram rzeczowo - finansowy 2. Dokumentacja zamienna.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: