

Nowiny, dnia 28 sierpnia 2024 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
w okresie od 28.06.2024r. do 28.08.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

**1. Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie
OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1.**

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: INSTAL KIELCE Spółka z o.o.,
Ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce,
- umowna wartość: 85.362,00 zł.
- termin zakończenia: 15.07.2024r.

**2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Murowana w ramach
Grup Inicjatywy Lokalnej (część 4).**

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: PB BUDIN Marcin Świdorski,
Ul. Teligi 1, 25-227 Kielce,
- umowna wartość: 137.514,00 zł.
- termin zakończenia: 05.07.2024r.

**3. Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc
postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.**

- umowa z dnia 14.03.2024r.
- wykonawca: Stark Spółka z o.o.,
Ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce,
- umowna wartość: 566.155,29 zł.

- zgłoszenie zakończenia robót z dnia 09.08.2024r. W trakcie są czynności odbiorowe.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.*

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: Nadzory Budowlane – OI MJJ Marek Jakóbkiewicz,
os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce,
- umowna wartość: 4.428,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości zadania.

4. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice.*

- umowa z dnia 11.03.2024r.
- wykonawca: MODERN PLAN DPP Tomasz Kowalski,
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce,
- umowna wartość: 34.489,20 zł.
- termin zakończenia: 26.08.2024r.

Dokumentacja projektowa przekazana zostanie do Powiatu Kieleckiego jako pomoc rzeczowa dla realizacji robót budowlanych zadania przez Powiat.

5. *Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce – dostawa i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego oraz osłon słupków do gry w koszykówkę.*

- umowa z dnia 04.07.2024r.
- wykonawca: Fast Pallet Trans Piotr Kuzon,
Os. Marszałka Piłsudskiego 4/10, 28-100 Busko-Zdrój,
- umowna wartość: 9.225,00 zł.
- termin zakończenia: 07.08.2024r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) – ETAP I.*

- umowa z dnia 24.07.2024r.
- wykonawca: UTS Łukasz Gwóźdź,
Drochów Górny, ul. L. Kaczyńskiego 10, 26-026 Morawica
- umowna wartość: 665.500,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

2. *Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody.*

- umowa z dnia 19.07.2024r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T.Michalski, R.Majchrzyk s.j.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 413.004,48 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 19.10.2024r.

3. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Nowiny, Kowala, Gmina Nowiny – Część nr 1.*

- umowa z dnia 26.08.2024r.
- wykonawca: Błaszczuk Inżynieria, Rafał Błaszczuk,
Masłów Pierwszy, ul. Świętokrzyska 18, 26-001 Masłów
- umowna wartość: 155.000,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 18.11.2024r.

4. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Nowiny, Kowala, Gmina Nowiny – Część nr 2.*

- umowa z dnia 26.08.2024r.
- wykonawca: KBM Sieci s.c.,
ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce
- umowna wartość: 80.000,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 18.11.2024r.

5. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce – wymiana podłogi w altanie scenicznej.

- umowa z dnia 19.08.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczak,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 21.955,50 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.09.2024r.

6. Remont zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP w Kowali.

- umowa z dnia 27.08.2024r.
- wykonawca: URB „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 24.499,14 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 25.10.2024r.

7. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek”.

- umowa z dnia 24.06.2024r.
- wykonawca: PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski,
Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 73.440,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

9. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, Gmina Nowiny.*

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: PW Sarnot Tomasz,
Ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce,
- umowna wartość: 613.770,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zadania j.w.

- umowa z dnia 28.05.2024r.
- wykonawca: „MI-SAN PROJEKT Michał Śliwa,
Ul. J. Prendowskiej 4 lok. 5, 25-395 Kielce,
- umowna wartość: 4.800,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

10. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 1).*

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: AKWEDUKT Staszów Sp. z o.o.,
Ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów,
- umowna wartość: 138.990,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

11. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 2).*

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J.,
Ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów,
- umowna wartość: 165.866,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

12. *Budowa sieci wodociągowej w m. Bolechowice w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 3).*

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J.,
Ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów,

- umowna wartość: 124.538,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

Z uwagi na stwierdzone w trakcie wykonywania robót odmienne, niż w dokumentacji projektowej warunki gruntowe, mające znaczny wpływ na wartość robót tj. powodujące jej wzrost o ponad 100% w stosunku do wartości oferty Wykonawcy określonej w postępowaniu przetargowym, na wniosek Wykonawcy podjęta została decyzja o przerwaniu wykonywania robót i rozwiązania umowy z Wykonawcą. Jednocześnie wezwano autora projektu, działającego na zlecenie Grupy Inicjatywy Lokalnej, do aktualizacji projektu uwzględniającej faktyczne warunki gruntowe i przekazanie do Gminy poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej.

Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji Gmina przeprowadzi oddzielne postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy kontynuacji robót tego zadania, według zaktualizowanego faktycznego zakresu, uwzględniającego istniejące warunki gruntowe.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 1, część 2, część 3, część 4).

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek,
Ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce,
- umowna wartość: 5.412,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

13. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

14. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

15. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

17. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 13.10.2024r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie są postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

- 1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Nowiny (Szewce, ul. Rajska, Słowik, ul. Markowizna, Zgórsko, ul. Szewska dz. nr 223/2) – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 04.09.2024r.***
- 2. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach - w dniu 01.08.2024r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy, z uwagi na fakt, że w części nr 1 (dostawa ozonatora) cena złożonej jednej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy, a w części nr 2 (przebudowa wieży z łącznikiem i pozostałe roboty remontowe w budynku) nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, że zadanie przewidziane jest do dofinansowania z projektu „Polski Ład”, złożony został do instytucji sterującej wniosek o aktualizację promesy poprzez ograniczenie zakresu planowanej modernizacji (ozonator i wieża z łącznikiem). Po uzyskaniu zgody i podpisaniu nowej promesy ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe.***

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny na okres od dnia 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. – w trakcie jest postępowanie przetargowe. Termin składania ofert do dnia 16.09.2024r.

Trwają też czynności przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań ujętych w budżecie gminy na 2024r.

Gmina Nowiny dnia 13.06.2024r. zawarła z Województwem Świętokrzyskim umowę, dotyczącą udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Nowiny pomocy finansowej, w wysokości 4.992,00 zł, w formie dotacji celowej dla zadania „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie, w części przypadającej na Gminę, linii nr T w ramach porozumienia z ZTM w Kielcach. Dzięki temu autobusy linii T zatrzymują się na przystankach autobusowych zlokalizowanych na jej trasie na terenie Gminy Nowiny.

Sprawozdanie między sesjami:

4 sierpień - XXIV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

9 sierpnia - KTM „NOVI” Korona zawody motocyklowe Piekoszków

23 sierpnia - Zakończenie Wakacji Szewce

24 sierpnia - OSP Kowala piknik integracyjny

25 sierpnia - Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Łopuszno + Miasta i Gminy Morawica

Wodociągi:

12 sierpnia - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kieleckie +pismo

20 sierpnia - Rada Nadzorcza Wodociągi