

Nowiny, dnia 26 września 2024 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
w okresie od 29.08.2024r. do 26.09.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce – wymiana podłogi w altanie scenicznej.

- umowa z dnia 19.08.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzcyk,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 21.955,50 zł.
- protokół odbioru robót z dnia 17.09.2024r.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 1).

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: AKWEDUKT Staszów Sp. z o.o.,
Ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów,
- umowna wartość: 138.990,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 27.08.2024r.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 2).

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J.,
Ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów,
- umowna wartość: 165.866,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 27.08.2024r.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Nowiny, w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej Gmina Nowiny .

- umowa z dnia 26.08.2024r.
- wykonawca: KBM Sieci s.c.,
ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce
- umowna wartość: 80.000,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 25.09.2024r

5. Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka.

- umowa z dnia 30.08.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 17.947,18 zł.
- protokół odbioru z dnia 10.09.2024r

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

6. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce – wykonanie dojścia z kostki betonowej brukowej na odcinku od wiaty scenicznej do terenu planowanych urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.

- umowa z dnia 25.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczuk,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 63.099,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 28.10.2024r.

7. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Sitkówka – dostawa i montaż donic na kwiaty, pojemników na „deszczówkę”, oraz zewnętrznego stojaka do suszenia bielizny.

- umowa z dnia 17.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczuk,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 15.999,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 25.10.2024r.

8. Wykonanie toru „pumtruck” w m. Nowiny – aktualizacja dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 16.09.2024r.
- wykonawca: Velo Projekt Sp. z o.o.,
Ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
- umowna wartość: 8.610,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

9. Zakup i dostawa ławek w msc. Kowala.

- zlecenie z dnia 19.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzcyk,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- wartość: 4.000,00 zł.
- termin wykonania do dnia 18.10.2024r.

10. Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) – ETAP I.

- umowa z dnia 24.07.2024r.
- wykonawca: UTS Łukasz Gwóźdź,
Drochów Górny, ul. L. Kaczyńskiego 10, 26-026 Morawica
- umowna wartość: 665.500,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

11. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody.

- umowa z dnia 19.07.2024r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk s.j.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 413.004,48 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 19.10.2024r.

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Nowiny, Kowala, Gmina Nowiny – Część nr 1.

- umowa z dnia 26.08.2024r.
- wykonawca: Błaszczyk Inżynieria, Rafał Błaszczyk,
Masłów Pierwszy, ul. Świętokrzyska 18, 26-001 Masłów
- umowna wartość: 155.000,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 18.11.2024r.

13. Remont zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP w Kowali.

- umowa z dnia 27.08.2024r.
- wykonawca: URB „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 24.499,14 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 25.10.2024r.

14. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek”.

- umowa z dnia 24.06.2024r.
- wykonawca: PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski,
Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 73.440,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

16. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, Gmina Nowiny.

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: PW Sarnot Tomasz,
Ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce,
- umowna wartość: 613.770,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zadania j.w.

- umowa z dnia 28.05.2024r.
- wykonawca: „MI-SAN PROJEKT Michał Śliwa,
Ul. J. Prendowskiej 4 lok. 5, 25-395 Kielce,
- umowna wartość: 4.800,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

17. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

18. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

19. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

20. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

21. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 15.10.2024r.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 13.10.2024r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie są postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

- 1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Nowiny (Szewce, ul. Rajska, Słowik, ul. Markowizna, Zgórsko, ul. Szewska dz. nr 223/2) – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Dnia 04.09.2024r. dokonano otwarcia złożonych ofert. Cena najniższej oferty wynosi łącznie 291.510,00 zł. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do dnia 04.10.2024r. po dokonaniu koniecznych zmian w budżecie gminy na sesji Rady Gminy.***
- 2. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach - w dniu 01.08.2024r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy, z uwagi na fakt, że w części nr 1 (dostawa ozonatora) cena złożonej jednej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy, a w części nr 2 (przebudowa wieży z łącznikiem i pozostałe roboty remontowe w budynku) nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, że zadanie przewidziane jest do dofinansowania z projektu „Polski Ład”, po złożeniu do instytucji sterującej wniosku o aktualizację promesy poprzez ograniczenie zakresu planowanej modernizacji (ozonator i wieża z łącznikiem), Gmina uzyskała zaktualizowaną promesę i w chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu do dnia 31.10.2024r.***
- 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny na okres od dnia 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. – w dniu 20.09.2024r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejszą ofertę, spośród czterech, złożyła firma EKOM Spółka Jawna z ceną oferty w wysokości 3.479.463,20 zł. W chwili obecnej trwa procedura badania ofert.***
- 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala, Gmina Nowiny w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Dnia 12.09.2024r. dokonano otwarcia złożonych ofert. Cena najniższej oferty wynosi 332.100,00 zł. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do dnia 04.10.2024r. po dokonaniu koniecznych zmian w budżecie gminy na sesji Rady Gminy.***
- 5. Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 03.10.2024r.***

- 6. Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego (przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 03.10.2024r.**
- 7. Utwardzenie terenu na dz. nr ewid. 443/180 oraz na dz. nr ewid. 443/192, obręb geod. Zagrody w msc. Nowiny, pod altany śmietnikowe w ramach zadania „Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, Gmina Nowiny” - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 01.10.2024r.**
- 8. Remont i doposażenie budynku Remizy OSP w Woli Murowanej (remont łazienek męskiej i żeńskiej) - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Dokonano otwarcia złożonych ofert. Cena najniższej oferty wynosi 57.999,42 zł. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do dnia 04.10.2024r. po dokonaniu koniecznych zmian w budżecie gminy na sesji Rady Gminy.**
- 9. Modernizacja kominów w budynkach socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 03.10.2024r.**
- 10. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Termin składania ofert do dnia 27.09.2024r.**
- 11. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla mieszkaniowego e miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 30.09.2024r.**

Trwają też czynności przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań ujętych w budżecie gminy na 2024r.

Gmina Nowiny dnia 13.06.2024r. zawarła z Województwem Świętokrzyskim umowę, dotyczącą udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Nowiny pomocy finansowej, w wysokości 4.992,00 zł, w formie dotacji celowej dla zadania „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie, w części przypadającej na Gminę, linii nr T w ramach porozumienia z ZTM w Kielcach. Dzięki temu autobusy linii T zatrzymują się na przystankach autobusowych zlokalizowanych na jej trasie na terenie Gminy Nowiny.