

Nowiny, dnia 30 października 2024 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
w okresie od 27.09.2024r. do 30.10.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

**1. *Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w m. Zgórsko, obręb
geod. Zagrody.***

- umowa z dnia 19.07.2024r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T.Michalski, R.Majchrzyk s.j.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 413.004,48 zł.
- w trakcie są czynności odbiorowe.

**2. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa,
ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, Gmina Nowiny.***

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: PW Sarnot Tomasz,
Ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce,
- umowna wartość: 613.770,00 zł.
- w trakcie są czynności odbiorowe.

***Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych
zadania j.w.***

- umowa z dnia 28.05.2024r.
- wykonawca: „MI-SAN PROJEKT Michał Śliwa,
Ul. J. Prendowskiej 4 lok. 5, 25-395 Kielce,
- umowna wartość: 4.800,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Sitkówka – dostawa i montaż donic na kwiaty, pojemników na „deszczówkę”, oraz zewnętrznego stojaka do suszenia bielizny.

- umowa z dnia 17.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczak,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 15.999,00 zł.
- w trakcie są czynności odbiorowe.

4. Zakup i dostawa ławek w msc. Kowala.

- zlecenie z dnia 19.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczak,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- wartość: 4.000,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 21.10.2024r.

5. Zakup i montaż znaków drogowych pionowych w Nowinach przy ul. Parkowej (budynki nr 7 i 9).

- zlecenie z dnia 09.10.2024r.
- wykonawca: SEB-KIEL Sebastian Milcarz,
Ul. Jurańska 10/42, 25-640 Kielce.
- wartość: 1.328,40 zł.
- protokół odbioru z dnia 11.10.2024r.

6. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce – wykonanie dojścia z kostki betonowej brukowej na odcinku od wiaty scenicznej do terenu planowanych urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.

- umowa z dnia 25.09.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczak,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 63.099,00 zł.
- w trakcie są czynności odbiorowe.

7. Remont zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP w Kowali.

- umowa z dnia 29.08.2024r.
- wykonawca: UR-B „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 24.499,14 zł.
- protokół odbioru z dnia 07.10.2024r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

8. Utwardzenie terenu na dz. nr ewid. 442/180 oraz 443/192, obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod altany śmietnikowe w ramach zadania: „wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny”.

- umowa z dnia 02.10.2024r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczak,
Kowala 11, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 63.468,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 04.11.2024r.

9. Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 1 (ul. Rajska w m. Szewce).

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 132.840,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 04.12.2024r.

10. Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 2 (ul. Markowizna w m. Słowik).

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 64.329,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 04.12.2024r.

11. *Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 3 (droga na dz. nr ew. 223/2 w m. Zgórsko).*

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 94.341,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 04.12.2024r.

12. *Dostawa znaków pionowych dla Gminy Nowiny (uzupełnienie brakujących i wymiana zniszczonych znaków drogowych na terenie Gminy).*

- umowa z dnia 25.10.2024r.
- wykonawca: Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.,
Ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
- umowna wartość: 17.387,28 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 25.11.2024r.

13. *Aktualizacja ewidencji dróg gminnych wraz z fotorejestracją pasa drogowego oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Nowiny.*

- zlecenie z dnia 24.10.2024r.
- wykonawca: PPHU MAXDROGI Dawid Rakoczy,
Ul. Żywiecka 89/2, 43-300 Bielsko-Biała
- wartość: 9.225,00 zł.
- termin wykonania do dnia 20.12.2024r.

14. *Zaktualizowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 377004T – ul. Białe Zagłębie w Nowinach.*

- zlecenie z dnia 12.09.2024r.
- wykonawca: TRAFPROJECT Elwira Masłowska,
Ul. Kolberga 9/3, 25-620 Kielce
- wartość: 3.075,00 zł.
- termin wykonania do dnia 12.12.2024r.

15. Doposażenie placu zabaw w Zagrodach na dz. nr 202/8 poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu - montaż 2 szt. Kamer monitoringu wizyjnego.

- umowa z dnia 30.10.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 8.364,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 12.12.2024r.

16. Doposażenie placu zabaw w Zagrodach na dz. nr 202/8 poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu.

- umowa z dnia 17.10.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 16.780,89 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 25.11.2024r.

17. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu.

- umowa z dnia 10.10.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 31.280,87 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

18. Remont wiaty scenicznej na terenie ZPO w Bolechowicach.

- umowa z dnia 17.10.2024r.
- wykonawca: USRB Grzegorz Śnioch,
Wola Morawicka, Ul. Podemłynie 20, 26-026 Morawica
- umowna wartość: 68.634,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

19. Wymiana koszy i naprawa ławek w m. Nowiny.

- umowa z dnia 10.10.2024r.
- wykonawca: KAR STAL SEBASTIAN KARPETA,
Ul. Staffa 7/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- umowna wartość: 10.385,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 20.11.2024r.

20. Modernizacja kominów w budynkach socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny.

- umowa z dnia 11.10.2024r.
- wykonawca: ZUH SŁONECZKO-BIS, Edward Łysak,
Ul. Sandomierska 194, 25-329 Kielce
- umowna wartość: 40.500,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 20.11.2024r.

21. Remont Sali dla KGW Kowalanki.

- umowa z dnia 03.10.2024r.
- wykonawca: UR-B „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 17.999,99 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

22. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko.

- umowa z dnia 01.10.2024r.
- wykonawca: KABBUD Sp. z o.o.,
Ul. Triasowa 4/51, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 74.535,70 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

23. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla mieszkaniowego w m. Nowiny.

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: MS ROADWAY Sp. z o.o.,
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
- umowna wartość: 10.947,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 20.12.2024r.

24. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala (ul. Alabastrowa) w ramach GIL.

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: KBM Sieci s.c.,
Ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce
- umowna wartość: 332.100,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 30.11.2024r.

25. Remont i doposażenie budynku OSP w Woli Murowanej (remont łazienek).

- umowa z dnia 30.09.2024r.
- wykonawca: URB „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 57.999,42 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 15.11.2024r.

26. Wykonanie toru „pumtruck” w m. Nowiny – aktualizacja dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 16.09.2024r.
- wykonawca: Velo Projekt Sp. z o.o.,
Ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
- umowna wartość: 8.610,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 29.11.2024r.

27.Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) – ETAP I.

- umowa z dnia 24.07.2024r.
- wykonawca: UTS Łukasz Gwóźdź,
Drochów Górny, ul. L. Kaczyńskiego 10, 26-026 Morawica
- umowna wartość: 665.500,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

28.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Szewce, Nowiny, Kowala, Gmina Nowiny – Część nr 1.

- umowa z dnia 26.08.2024r.
- wykonawca: Błaszczuk Inżynieria, Rafał Błaszczuk,
Masłów Pierwszy, ul. Świętokrzyska 18, 26-001 Masłów
- umowna wartość: 155.000,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 18.11.2024r.

29.Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

30.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek”.

- umowa z dnia 24.06.2024r.
- wykonawca: PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski,
Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 73.440,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

31. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”*

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

32. *Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.*

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

33. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”*

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

34. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.*

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

35. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

356 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 20.12.2024r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie są postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

- 1. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach - w dniu 01.08.2024r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy, z uwagi na fakt, że w części nr 1 (dostawa ozonatora) cena złożonej jednej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy, a w części nr 2 (przebudowa wieży z łącznikiem i pozostałe roboty remontowe w budynku) nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, że zadanie przewidziane jest do dofinansowania z projektu „Polski Ład”, po złożeniu do instytucji sterującej wniosku o aktualizację promesy poprzez ograniczenie zakresu planowanej modernizacji (ozonator i wieża z łącznikiem), Gmina uzyskała zaktualizowaną promesę i w chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu do dnia 30.11.2024r.***
- 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny na okres od dnia 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. – w dniu 20.09.2024r. dokonano otwarcia ofert w***

postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejszą ofertę, spośród czterech, złożyła firma EKOM Spółka Jawna z ceną oferty w wysokości 3.479.463,20 zł. W chwili obecnej trwa procedura badania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania będzie możliwe po 15.11.2024r. po akceptacji projektu budżetu na 2025r. przez RIO w Kielcach.

- 3. Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na fakt, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, której wysokość (404.818,03 zł) znacznie przewyższała wysokość środków, które Gmina przeznaczyła na finansowanie tego zadania (300.000,00 zł).*
- 4. Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego (przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych - postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na brak złożonych ofert.*
- 5. Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny – w dniu 17.10.2024r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. W chwili obecnej trwa badanie i ocena złożonych ofert.*

Trwają też czynności przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań ujętych w budżecie gminy na 2024r.