

Nowiny, dnia 26 lutego 2025 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2025r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
w okresie od 30.01.2025r. do 26.02.2025r.**

I. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku Remizy OSP w Woli Murowanej.*

- umowa z dnia 05.02.2025r.
- wykonawca: „Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 23.972,70 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 05.11.2025r.

2. *Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 305/9, obręb geod. Wola Murowana.*

- umowa z dnia 14.02.2025r.
- wykonawca: PHU KASKOP Łukasz Kasperek
Wola Murowana 32, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 58.765,71 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.03.2025r.

3. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych wraz z budową oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1272T, ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem.*

- umowa z dnia 17.02.2025r.
- wykonawca: „Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 53.580,40 zł. (w tym oświetlenie: 14.640,20 zł).
- umowny termin wykonywania: do dnia 17.11.2025r.

4. Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla układu komunikacyjnego dróg gminnych publicznych w msc. Kowala.

- umowa z dnia 05.02.2025r.
- wykonawca: TRAFPROJECT Elwira Masłowska,
Ul. Kolberga 9/3, 25-620 Kielce
- wartość: 9.225,00 zł.
- termin wykonania do dnia 05.05.2025r.

5. Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla Gminy Nowiny na lata 2025-2029.

- umowa z dnia 10.01.2025r.
- wykonawca: KUD Maciej Gabory,
Ul. Świebodzka 2B, 50-046 Wrocław
- wartość: 17.400,00 zł.
- termin wykonania do dnia 10.04.2025r.

6. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach (dofinansowanie POLSKI ŁAD)

a/ Dostawa i montaż ozonatora dla potrzeb GOK Perła w Nowinach

- umowa z dnia 16.01.2025r.
- wykonawca: ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
- umowna wartość: 378.565,71 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.07.2025r.

b/ Przebudowa łącznika pływalni z wieżą zjeżdżalni, przebudowa i rozbudowa wieży zjeżdżalni („zaprojektuj i wybuduj”)

- umowa z dnia 16.01.2025r.
- wykonawca: Sansolar Sp. z o.o.,
Ul. Warszawska 25a/3, 25-512 Kielce
- umowna wartość: 1.297.650,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.02.2026r.

7. *Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego (przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych), dofinansowanie PFRON.*

- umowa z dnia 23.01.2025r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław,
Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość: 209.100,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.05.2025r.

8. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Bolechowice-Zgórsko-Bolechowice”*

- umowa z dnia 31.12.2024r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Ul. Śląska 26/28, 25-328 Kielce
- umowna wartość: 90.139,39 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

9. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”*

- umowa z dnia 31.12.2024r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 274.031,50 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

10. *Zaktualizowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 377004T – ul. Białe Zagłębie w Nowinach.*

- zlecenie z dnia 12.09.2024r.
- wykonawca: TRAFPROJECT Elwira Masłowska,
Ul. Kolberga 9/3, 25-620 Kielce
- wartość: 3.075,00 zł.
- termin wykonania do dnia 28.02.2025r.

11 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla mieszkaniowego w m. Nowiny.

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: MS ROADWAY Sp. z o.o.,
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
- umowna wartość: 10.947,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 28.02.2025r.

12. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.06.2025r.

13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2022r.

- umowa z dnia 02.12.2024r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 3.479.463,20 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2025r.
do dnia 31.12.2025r.

14. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.03.2025r.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.03.2025r.

II. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

- 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, ul. Marmurowa w msc. Szewce – unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy. W przygotowaniu jest ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego.**
- 2. Wymiana uszkodzonych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowiny – ogłoszenie postępowania przetargowego w dniu 26.02.2025r. Szacowana wartość zadania ok. 77.000,00 zł.**
- 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Bolechowice na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ogłoszenie przetargu planowane do dnia 28.02.2025r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025r. w wysokości 2.131.433,00 zł (60% planowanych kosztów kwalifikowalnych zadania). Wkład własny Gminy w wysokości 1.420.965,90 zł (40% planowanych kosztów kwalifikowalnych zadania). Całkowita szacowana wartość zadania, obejmującego realizację ostatniego etapu przebudowy drogi, na odcinku ok. 390,00 m (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 762 w m. Zgórsko do wjazdu do Kopalni Bolechowice), wraz z przebudową mostu na cieku Bobrzyczka, wynosi 3.552.389,90 zł.**
- 4. Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej, ul. Wapieniowa w msc. Szewce. – planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.**
- 5. Przebudowa dróg gminnych, ul. Żwirowa i Piaskowa w msc. Szewce. - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.**
- 6. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg gminnych, ul. Akacjowej z ul. Słoneczną w msc. Zgórsko. - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.**
- 7. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.**
- 8. Wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych w msc. Zgórsko - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.**

- 9. Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny - ogłoszenie przetargu po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy na dofinansowanie poprzez LGD „Perły Czarnej Nidy”. Planowany szacowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 720.467,49 zł. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 349.028,06 zł (48,5%). Planowany wkład własny wynosi 371.439,43 zł (51,5%).**
10. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach grup inicjatywy lokalnej - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. Familijnej w msc. Zagrody - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Sosnowa w msc. Trzcianki, ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa i ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko, oraz dróg w msc. Słowik - planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2025.
13. Zadania w ramach funduszy sołeckich i obywatelskich – wybór wykonawców poszczególnych zadań – marzec, kwiecień 2025r.

i inne planowane w budżecie Gminy na 2025r., dla których ogłoszenie postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawców, następować będzie niezwłocznie w kolejnych miesiącach 2025r.