

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY  
W 2025r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI  
w okresie od 27.03.2025r. do 28.04.2025r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

**1. *Remont wiat przystankowych, zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zgórsko.***

- zlecenie z dnia 19.03.2025r.
- wykonawca: PW „PROFESSIONAL” Damian Grzegorzcyk,  
Kowala 11, 26-052 Nowiny.
- wartość: 8.364,00 zł.
- protokół odbioru robót z dnia 16.04.2025r.

**2. *Dostawa 17 sztuk tabliczek na rozkłady jazdy na przystanki autobusowe na terenie Gminy.***

- zlecenie z dnia 07.03.2025r.
- wykonawca: Zakład Reklamowy Znaki pl, Krzysztof Gabory,  
Otmuchów, ul. Nyska 22.
- wartość: 2.799,97 zł.
- dostarczono i zamontowano do dnia 31.03.2025r.

**3. *Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Nowiny.***

- umowa z dnia 04.03.2025r.
- wykonawca: PPUH „INSTALTECH”, Marcin Znój,  
Ul. Chęcińska 451, 26-026 Morawica.
- umowna wartość: 3.780,00 zł.
- protokół zakończenia prac z dnia 23.04.2025r.

**4. *Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla Gminy Nowiny na lata 2025-2029.***

- umowa z dnia 10.01.2025r.
- wykonawca: KUD Maciej Gabory,  
Ul. Świebodzka 2B, 50-046 Wrocław
- wartość: 17.400,00 zł.
- protokół przekazania z dnia 10.04.2025r.

**5. *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla mieszkaniowego w m. Nowiny.***

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: MS ROADWAY Sp. z o.o.,  
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
- umowna wartość: 10.947,00 zł.
- protokół przekazania z dnia 15.04.2025r.

**II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

**6. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Białe Zagłębie w msc. Nowiny”.***

- umowa z dnia 28.03.2025r.
- wykonawca: Projekty Elektryczne SKROBISZ Sławomir Skrobisz,  
Ul. Gajowa 35A, 26-080 Mniów.
- umowna wartość: 7.380,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 28.10.2025r.

**7. *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko.***

- umowa z dnia 31.03.2025r.
- wykonawca: PPHU ENERGOTECH Mariusz Śnioch,  
Ul. Uniwersytecka 8i, 25-351 Kielce.
- umowna wartość: 13.530,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 31.10.2025r.

**8. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Grabowa, Słoneczna, Akacyjowa w msc. Zgórsko”.**

- umowa z dnia 10.04.2025r.
- wykonawca: OziTech Marcin Oziembło,  
Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce.
- umowna wartość: 11.930,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 10.11.2025r.

**9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia nad parkingiem przy budynkach mieszkalnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka.**

- umowa z dnia 10.04.2025r.
- wykonawca: GDAK STUDIO Ewelina Gdak,  
Ul. Browarna 15, 25-817 Kielce.
- umowna wartość: 19.065,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 10.08.2025r.

**10. Remont chodnika i schodów oraz montaż poręczy – wejście do budynku Urzędu Gminy Nowiny (od strony GOPS przy bankomacie).**

- zlecenie z dnia 24.04.2025r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław,  
Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój.
- umowna wartość: 2.932,60 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 22.05.2025r.

**11. Wykonanie zabezpieczenia rury spustowej oraz kosza zlewowego odwodnienia dachu od strony wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Nowiny.**

- zlecenie z dnia 10.04.2025r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław,  
Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój.
- umowna wartość: 6.500,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 08.05.2025r.

**12. Montaż rury spustowej wiaty na placu handlowym w Nowinach.**

- zlecenie z dnia 10.04.2025r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław,  
Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój.
- umowna wartość: 1.598,69 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 08.05.2025r.

**13. Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 377004T – ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny.**

- umowa z dnia 28.03.2025r.
- wykonawca: M-ZNAK Sp. z o.o.,  
Ul. Modrzewiowa 46d, 26-001 Masłów.
- umowna wartość: 79.616,67 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 28.04.2025r.

**14. Wymiana uszkodzonych słupów i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowiny.**

- umowa z dnia 05.03.2025r.
- wykonawca: PHU „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch,  
Ul. Uniwersytecka 8i, 25-351 Kielce.
- umowna wartość: 76.026,30 zł.
- umowny termin wykonania robót do dnia 05.07.2025r.

**15. Wykonanie stałego zadaszenia, typu żagiel, siedzisk na skwerze w msc. Nowiny.**

- umowa z dnia 12.03.2025r.
- wykonawca: PW „PROFESSIONAL” Damian Grzegorzczuk,  
Kowala 11, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość: 15.000,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 30.04.2025r.

**16. Wykonanie nowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw dla dzieci w msc. Nowiny.**

- umowa z dnia 12.03.2025r.
- wykonawca: PW „PROFESSIONAL” Damian Grzegorzczuk,  
Kowala 11, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość: 10.000,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 30.04.2025r.

**17. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku Remizy OSP w Woli Murowanej.**

- umowa z dnia 05.02.2025r.
- wykonawca: „Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski  
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 23.972,70 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 05.11.2025r.

*18. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych wraz z budową oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1272T, ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem.*

- umowa z dnia 17.02.2025r.
- wykonawca: „Modern Plan” DPP Tomasz Kowalski  
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 53.580,40 zł. (w tym oświetlenie: 14.640,20 zł).
- umowny termin wykonywania: do dnia 17.11.2025r.

*19. Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla układu komunikacyjnego dróg gminnych publicznych w msc. Kowala.*

- umowa z dnia 05.02.2025r.
- wykonawca: TRAFPROJECT Elwira Masłowska,  
Ul. Kolberga 9/3, 25-620 Kielce
- wartość: 9.225,00 zł.
- termin wykonania do dnia 05.05.2025r.

*20. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach (dofinansowanie POLSKI ŁAD)*

*a/ Dostawa i montaż ozonatora dla potrzeb GOK Perła w Nowinach*

- umowa z dnia 16.01.2025r.
- wykonawca: ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.  
Ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków
- umowna wartość: 378.565,71 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.07.2025r.

*b/ Przebudowa łącznika pływalni z wieżą zjeżdżalni, przebudowa i rozbudowa wieży zjeżdżalni („zaprojektuj i wybuduj”)*

- umowa z dnia 16.01.2025r.
- wykonawca: Sansolar Sp. z o.o.,  
Ul. Warszawska 25a/3, 25-512 Kielce
- umowna wartość: 1.297.650,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 16.02.2026r.

*21. Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego (przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych), dofinansowanie PFRON.*

- umowa z dnia 23.01.2025r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław,  
Ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość: 209.100,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.05.2025r.

*22. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Bolechowice-Zgórsko-Bolechowice”*

- umowa z dnia 31.12.2024r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,  
Ul. Śląska 26/28, 25-328 Kielce
- umowna wartość: 90.139,39 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

*23. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”*

- umowa z dnia 31.12.2024r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,  
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 274.031,50 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.

*24. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.*

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,  
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.06.2025r.

25. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2022r.*

- umowa z dnia 02.12.2024r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.  
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 3.479.463,20 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2025r.  
do dnia 31.12.2025r.

26. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.*

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,  
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.05.2025r.

## **I. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:**

1. ***Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny” – w dniu 16.04.2025r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Termin składania ofert do dnia 30.04.2025r.***
2. ***Przebudowa drogi gminnej w msc. Bolechowice na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dnia 20.03.2025r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Cena oferty najkorzystniejszej spośród 8 złożonych ofert wynosi 2.148.311,36 zł. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą, firmą TRASBUD BUDOWNICTWO, Promnik ul. Szkolna 12, 26-067 Strawczyn, której oferta jest najkorzystniejsza, dnia 30.04.2025r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025r. w wysokości 60% planowanych kosztów kwalifikowalnych zadania. Wkład własny Gminy w wysokości 40% planowanych kosztów kwalifikowalnych zadania. Szacowana wg kosztorysu inwestorskiego wartość zadania, obejmującego realizację ostatniego etapu przebudowy drogi, na odcinku ok. 390,00 m (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 762 w m. Zgórsko do wjazdu do Kopalni Bolechowice), wraz z przebudową mostu na cieku Bobrzychka, wynosi 3.552.389,90 zł.***
3. ***Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Jodłowa, ul. Sosnowa w msc. Trzcianki wraz z budową oświetlenia***

**ulicznego tych dróg – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert wynosi 80.000,00 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy konieczne jest zwiększenie wysokości planowanych w budżecie środków o kwotę 40.000,00 zł**

- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Modrzewiowa w msc. Trzcianki wraz z budową oświetlenia ulicznego tej drogi – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert wynosi 135.000,00 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy konieczne jest zwiększenie wysokości planowanych w budżecie środków o kwotę 95.000,00 zł.**
- 5. Renowacja boiska do piłki plażowej (na terenie GOK „Perła” Nowiny) - postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” boiska dwufunkcyjnego do gry w piłkę nożną plażową i piłkę siatkową plażową zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty (214.143,00 zł) znacznie przewyższała wysokość planowanych w budżecie środków (10.000,00 zł). W celu realizacji zadania konieczne jest ogłoszenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych po zwiększeniu planowanych w budżecie środków finansowych.**
- 6. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, ul. Marmurowa w msc. Szewce – unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy. W przygotowaniu jest ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego.**
- 7. Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej, ul. Wapieniowa w msc. Szewce. – planowane ogłoszenie przetargu – maj 2025.**
- 8. Przebudowa dróg gminnych, ul. Żwirowa i Piaskowa w msc. Szewce. - planowane ogłoszenie przetargu – czerwiec 2025.**
- 9. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg gminnych, ul. Akacyjnej z ul. Słoneczną w msc. Zgórsko. - planowane ogłoszenie przetargu – maj 2025.**
- 10. Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny - ogłoszenie przetargu po zwiększeniu planowanych w budżecie środków finansowych. Zadanie dofinansowane poprzez LGD „Perły Czarnej Nidy”. Planowany szacowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 720.467,49 zł. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 349.028,06 zł (48,5%). Planowany wkład własny wynosi 371.439,43 zł (51,5%).**
- 11. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach grup inicjatywy lokalnej - planowane ogłoszenie przetargu – maj 2025. Cztery zadania przekazane zostały do realizacji przez Spółkę Wodociągi Kieleckie.**
- 12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. Familijnej w msc. Zagrody - planowane ogłoszenie przetargu –maj 2025.**



13. *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa i ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko, oraz dróg w msc. Słowik - planowane ogłoszenie przetargu – czerwiec 2025.*

14. *Zadania w ramach funduszy sołeckich i obywatelskich – wybór wykonawców poszczególnych zadań – kwiecień, maj 2025r.*

*i inne planowane w budżecie Gminy na 2025r., dla których ogłoszenie postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawców, następować będzie niezwłocznie w kolejnych miesiącach 2025r.*

Gmina Nowiny wraz z pięcioma gminami pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu „Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekt parasolowy w gminach : Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk”. Na terenie Gminy Nowiny projekt przewiduje dostawę i montaż 46 sztuk magazynów energii o mocy od 5 kW do 12 kW. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026.

Ogólny koszt projektu na terenie Gminy Nowiny wynosi 1.519.367,35 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.291.462,23 zł, środki własne, które docelowo poniesione zostaną przez mieszkańców Gminy, którzy wezmą udział w projekcie w wysokości 227.905,12 zł.

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Nowiny o dofinansowanie przebudowy placu zabaw przy żłobku gminnym, w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”. Dofinansowanie obejmuje 100% planowanych kosztów zadania, które wynoszą 258.207,75 zł.