

**Sprawozdanie z okresu między sesjami:**

1 czerwca – podpisanie umowy z PGO Promnik na zagospodarowanie odpadów

14 czerwca – udział w Forum Kobiet w Samorządzie

15 czerwca – rada społeczna przychodni

19-20 czerwca – Truskawica CUP w Nowinach, 340 dziewczynek z całej Polski

WÓJT GMINY

  
Sebastian Nowaczkiwicz

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY NOWINY W 2021r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA  
w okresie od 01.06.2021r. do 22.06.2021r.**

### **I. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

1. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid.521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*
  - umowa z dnia 09.03.2021r.
  - wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
  - umowna wartość robót: 2.147.000,00 zł.
  - umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2023r. (w tym termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2021r.)
  
2. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*
  - umowa z dnia 20.08.2020r.
  - wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
  - umowna wartość prac projektowych: 126.690,00 zł,
  - umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 31.07.2021r.
  
3. *Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*
  - umowa z dnia 01.12.2019r.
  - wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z RFIL w wysokości ok. 900.000,00 zł., oraz z FDS w wysokości 1.075.000,00 zł

4. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Jesienna w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 18.06.2020r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- umowna wartość prac projektowych: 29.520,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: przedłużony do dnia  
30.11.2021r. (trudności  
spowodowane pandemią  
i formalno-prawne dotyczące  
własności działek)

5. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 05.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 28.290,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: przedłużony do dnia  
30.11.2021r. (trudności  
spowodowane pandemią  
i formalno-prawne dotyczące  
własności działek)

6. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego - ull. Marmurowa w m. Szewce .*

- umowa z dnia 24.08.2020r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,
- umowna wartość: 79.335,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2021r.

7. *Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Białe Zagłębie i Przemysłowej w Nowinach – wykonanie dokumentacji projektowej ( skrzyżowanie + zatoka postojowa przy pawilonach).*

- umowa z dnia 30.10.2020r.
- najniższa oferta złożona przez: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

- cena najniższej oferty: 63.960,00 zł,
- planowany termin realizacji projektu: do dnia 31.07.2021r.

*8. Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 26.05.2021r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BETIX”  
Krzysztof Lalewicz, ul. Chęcińska 16F/13, 25-020 Kielce.
- umowna wartość: 43.500,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.09.2021r.

*9. Przebudowa placu handlowego w Nowinach w ramach projektu pn.  
„Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”- opracowanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 26.04.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Lege Artis Monika Wyka,  
ul. A. Mickiewicza 12, 23-210 Kraśnik
- umowna wartość prac projektowych: 29.000,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.11.2021r.

*10. Zagospodarowanie centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”- opracowanie dokumentacji projektowej. (działka nr 418/1 po byłym przedszkolu).*

- umowa z dnia 29.04.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Gdak Studio Ewelina Gdak,  
ul. Ogrodowa 1, 26-052 Nowiny
- umowna wartość prac projektowych: 47.000,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.11.2021r.

*11. Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 20.05.2021r.
- wykonawca: MAGIC GARDEN Spółka z o.o.  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość.
- umowna wartość: 63.714,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 05.07.2021r.

**12. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce. – opracowanie dokumentacji projektowej.**

- umowa z dnia 20.05.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Andrzej Libera,  
ul. Rzeczna 7, 25-039 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 8.979,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.06.2021r.

**13. Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu – schroniska w budynku ZSP Nowiny.**

- umowa z dnia 20.05.2021r.
- wykonawca prac projektowych: Karol Bulanda „BULANDA Architekci”,  
Słupnice 859, 34-615 Słupnice
- umowna wartość prac projektowych: 35.670,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 30.06.2021r.

**14. Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny.**

- umowa z dnia 01.06.2021r.
- wykonawca: MAGIC GARDEN SP. Z O.O.  
ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość.
- umowna wartość: 155.564,25 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 17.06.2021r. (w trakcie procedura odbioru)

**15. Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny.**

- umowa z dnia 10.06.2021r.
- wykonawca: MAGIC GARDEN SP. Z O.O.  
ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość.
- umowna wartość: 61.225,71 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.08.2021r.

**16. Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka.**

- umowa z dnia 28.05.2021r.
- wykonawca: ZP-U ROMEX Sp. z o.o.  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz.
- umowna wartość: 10.900,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 20.07.2021r.

### **17. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Gminy Nowiny.**

- umowa z dnia 02.06.2021r.
- wykonawca: KESYR Marcin Rycek  
ul. Poznańska 16/3, 93-134 Łódź.
- umowna wartość: 79.950,00 zł,
- umowny termin realizacji: do dnia 30.09.2021r.

## **II. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU DO REALIZACJI:**

18. *Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka – I etap obejmujący drogę pomiędzy drogą prowadzącą do ZPW Trzuskawica, a drogą powiatową prowadzącą do Kowali i część oświetlenia ulicznego.*
19. *Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.*
20. *Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie msc. Nowiny.*
21. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny – ETAP IV.*
22. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko.*
23. *Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny.*

### **W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

24. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej klubu „Miniaturka w m. Nowiny.*
25. *Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko.*

### **W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

26. *Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny.*

27. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej.

**W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

28. Projekt przebudowy systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 762, na działce nr ew. 189/45, obręb geod. Zagrody w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w m. Zgórsko.

29. Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice.

30. Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową w msc. Trzcianki.

31. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w m. Nowiny.

32. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko. + remonty nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych

**W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

33. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ew. 738/1, 775, 804/1 w msc. Kowala.

**W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

34. Projekt przebudowy drogi gminnej na działkach nr ew. 8/3, 542, 326/1, 329/1, obręb geod. Zagrody, od ul. Markowizna do posesji 2, 4, 6, 8, 10, 12 w msc. Słowik.

35. Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ul. Leonów i ul. Jodłowej w msc. Trzcianki.

36. Projekt przebudowy systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce.

37. Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana.

38. Wykonanie monitoringu fotowoltanicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka.

39. Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana.
40. Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Grabowej w m. Zgórsko.
41. Projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową w msc. Trzcianki.
42. Projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.
43. Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwyków na terenie ZPO w Bolechowicach.
44. Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce.
45. Projekt rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod. Szewce.
46. Zakup garażu dla OSP w Szewcach.
47. Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP w Woli Murowanej.

**W trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.**

#### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH GMINY**

##### **POWIAT KIELECKI:**

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2. Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie Gminy Nowiny (zadanie w trakcie realizacji w latach 2019-2021).

##### **ZGKiM W NOWINACH:**

1. Przyłączenie remizy strażackiej OSP Szewce i Zawada do sieci gazowej.

Porozumienie z dnia 01.02.2021r.



SPZOZ W NOWINACH:

1. Wykonanie instalacji dla montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą i montażem w budynku przychodni Nowiny SPZOZ.

Porozumienie z dnia 15.02.2021r.

  
KIEROWNIK  
Referat Infrastruktury, Inwestycji  
Nieruchomości i Ochrony Środowiska  
Andrzej Waśko  
Nr opr. KI-14/2001

**Realizacja zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku wg stanu na dzień 21.06.2021r.**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	planowany termin wszczęcia postępowania o zamówienie	planowany termin zapłaty	planowany termin zakończenia realizacji zadania	osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia
<b>1.</b>	<b>Sołectwo Kowala</b>				<b>12 000,00</b>				
1)	Zakup namiotu z wyposażeniem meblowym dla OSP w Kowali	754	75412	4210	6 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Żurawek, Agnieszka Paszkowska
2)	Zakup strojów ludowych dla KGW "Kowalanki"	921	92105	4210	6 000,00	lip.21	wrz.21	wrz.21	Marta Sowińska
<b>2.</b>	<b>Sołectwo Bolechowice</b>				<b>58 790,39</b>				
1)	Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwyłów na terenie ZPO Bolechowice	926	92601	6050	45 790,39	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Piotr Danieluk
2)	Zakup i montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe ze szkoły	600	60016	4210	4 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Joanna Chechelska
3)	Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana	754	75412	6050	5 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Żurawek, Agnieszka Paszkowska
4)	Dofinansowanie do zespołu "Bolechowiczanie"	921	92105	4210	4 000,00	zrealizowano			Marta Sowińska
<b>3.</b>	<b>Sołectwo Wola Murowana</b>				<b>44 539,11</b>				
1)	Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana	754	75495	6050	10 000,00	lip.21	wrz.21	wrz.21	Agnieszka Paszkowska
2)	Organizacja zajęć imprez kulturalnych oraz festynów	921	92105	4210	5 539,11	lip.21	wrz.21	wrz.21	Marta Sowińska
3)	Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana	754	75412	6050	10 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Żurawek, Agnieszka Paszkowska
5)	Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP w Woli Murowanej	921	92105	6060	15 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Paszkowska
6)	Zakup strojów ludowych dla zespołu "Bolechowiczanie"	921	92105	4210	4 000,00	w trakcie realizacji	wrz.21	wrz.21	Marta Sowińska

4.	Sołectwo Szewce-Zawada				74 607,10				
1)	Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce	926	92601	6050	10 000,00	lip.21	sie.21	sie.21	Piotr Danieluk
2)	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4210	10 000,00	w trakcie realizacji	wrz.21	wrz.21	Marta Sowińska
3)	Wydanie monografii wsi Szewce i Zawady	921	92105	4300	15 000,00	w trakcie realizacji	lip.21	cze.21	Marta Sowińska
4)	Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	926	92601	6050	14 607,10	lip.21	lis.21	lis.21	Piotr Danieluk
5)	Zakup garażu dla OSP w Szewcach	754	75412	6060	8 000,00	cze.21	lip.21	lip.21	Agnieszka Żurawek, Piotr Danieluk
6)	Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach	754	75412	4210	12 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Żurawek, Piotr Danieluk
7)	Doposażenie Zespołu Ludowego KGW Szewczanki	921	92105	4210	5 000,00	zrealizowano			Marta Sowińska
5.	Sołectwo Zgórsko - Zagrody				74 607,10				
1)	Oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul.Cichej i Słonecznej	600	60016	4300	5 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Joanna Chechelska
2)	Festyn kulturalny dla mieszkańców	921	92105	4210	5 000,00	lip.21	sie.21	sie.21	Marta Sowińska
3)	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	926	92601	6050	49 607,10	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Paszkowska
4)	Remont drogi gminnej ul. Letnia	600	60016	4270	15 000,00	w trakcie realizacji	lip.21	lip.21	Joanna Chechelska
	<b>Ogółem</b>				<b>264 543,70</b>				

KIEROWNIK  
 Referat Infrastruktury, Inwestycji,  
 Nieruchomości i Ochrony Środowiska  
 Andrzej Waśko  
 Nr upr. KL-14/2001

## Realizacja zadań w ramach "funduszu obywatelskiego w 2021 roku" wg stanu na dzień 21.06.2021r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	planowany termin wszczęcia postępowania o zamówienie	planowany termin zapłaty	planowany termin zakończenia realizacji zadania	osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia
<b>1.</b>	<b>Osiedle Nowiny</b>				<b>49 607,00</b>				
1)	Działalność kulturalna na rzecz seniorów /klub Aktywny Senior, klub Seniorita/	921	92105	4210	10 000,00	w trakcie realizacji	lip.21	lip.21	Marta Sowińska
2)	Doposażenie chóru "Nowina"	921	92105	4210	4 000,00	lip.21	wrz.21	wrz.21	Marta Sowińska
4)	Zakup koszy na śmieci przy ul. Białe Zagłębie i ul. Perłowej	900	90002	4210	5 000,00	zrealizowano			Urszula Antoniak
5)	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny	926	92601	6050	10 000,00	w trakcie realizacji	sie.21	sie.21	Agnieszka Paszkowska
6)	Zagospodarowanie zieleni oddzielającej parking przy ul.Przemysłowej od ogródków działkowych	900	90095	4210	10 000,00	lip.21	paź.21	paź.21	Monika Urbańska-Milcarz
7)	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	926	92601	6050	10 607,00	wrz.21	gru.21	gru.21	Agnieszka Paszkowska
<b>2.</b>	<b>miejsowość Trzcianki</b>				<b>34 916,00</b>				
1)	Działalność Klubu Seniora "Seniorita"	921	92105	4210	2 000,00	lip.21	gru.21	gru.21	Marta Sowińska
2)	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24	900	90015	6050	8 000,00	lip.21	lis.21	lis.21	Piotr Danieluk
3)	Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ul. Leonów i ul. Jodłowej w msc Trzcianki	600	60016	6050	5 000,00	lip.21	sie.21	sie.21	Joanna Chechelska

4)	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysławą, w msc. Trzcianki	900	90015	6050	9 916,00	lip.21	lis.21	lis.21	Piotr Danieluk
5)	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysławą, w msc. Trzcianki	600	60014	6050	10 000,00	lip.21	lis.21	lis.21	Piotr Danieluk
<b>3.</b>	<b>miejsowość Słowik</b>				<b>23 352,00</b>				
1)	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach nr ew. 8/3, 542, 326/1, 329/1, obręb geod. Zagrody, od ul. Markowizna do posesji 2,4,6,8,10,12 w msc Słowik	600	60016	6050	23 352,00	lip.21	lis.21	lis.21	Joanna Chechelska
<b>4.</b>	<b>miejsowość Sitkówka</b>				<b>29 619,00</b>				
1)	Zakup budek dla jerzyków	900	90095	4210	2 500,00	<b>zrealizowano</b>			Monika Urbańska-Milcarz
2)	Zakup kutych huštawek ogrodowych dla dorosłych /2szt/	926	92601	4210	5 119,00	lip.21	lip.21	lip.21	Agnieszka Paszkowska
3)	Wykonanie monitoringu fotowoltaicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka	754	75495	6050	8 000,00	lip.21	sie.21	sie.21	Agnieszka Paszkowska
4)	Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka	926	92601	6050	14 000,00	<b>w trakcie realizacji</b>	lip.21	lip.21	Agnieszka Paszkowska
	<b>Ogółem</b>				<b>137 494,00</b>				

  
 WIERZWIŃKA  
 Referat Infrastruktury, Inwestycji,  
 Wzrostu i Ochrony Środowiska  
 Andrzej Waśko  
 Nr opr. KT-14/2001

Wpłynęła do Biura Rady Gminy

dn. 22.06.2021 r.

15/21

Klub Radnych Gminy Nowiny  
„Mała Ojczyzna Gmina Nowiny”

L.dz. BR. 102.2021

BR. 0003. 1. 18. 2021

Nowiny, 22.06.2021 r.

Do

Wójta Gminy Nowiny

Pana Sebastiana Nowackiewicza

Przewodniczącego

Rady Gminy Nowiny

Pana Zbigniewa Pyka

W związku z przedstawionym nam projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2021 rok, wnioskujemy o dokonanie zmian w przedłożonym projekcie uchwały.

Zaproponowano zwiększenie środków na zadanie „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu - schroniska w budynku ZSP Nowiny” o kwotę 500 000 zł, z czym kategorycznie nie możemy się zgodzić. Po proponowanych zmianach łączna kwota przeznaczona na to zadanie to 720 000 zł. To są olbrzymie środki, które można wykorzystać na inne cele. Uważamy, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy nie jest to działanie priorytetowe.

Proponujemy pozostawienie finansowania tego zadania na dotychczasowym poziomie, zaś kwotę 500 000 zł należy zabezpieczyć w budżecie Gminy Nowiny jako wolne środki, nad których przeznaczeniem należałoby się zastanowić w najbliższej przyszłości.

Takie działanie pozwoli również na dokonanie pozostałych, proponowanych przez Wójta, zmian w przedłożonym Nam projekcie uchwały dotyczącym zmian w uchwale budżetowej. Zmiany te są według nas zasadne dlatego wnioskujemy jak wyżej.

Z poważaniem

Przewodniczący Klubu Radnych „Mała Ojczyzna Gmina Nowiny”

Wojciech Mewin

Marcin Wojcieszński