

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2023r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 28.12.2022r. do 27.01.2023r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny – Część 2, obejmująca przebudowę drogi gminnej ul. Turkusowa wraz z budową oświetlenia ulicznego.*
 - umowa z dnia 09.06.2022r.
 - wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior
ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny
 - umowna wartość robót: 986.643,00 zł.
 - protokół odbioru robót z dnia 17.01.2023 r.
2. *Opracowanie operatów technicznych podziału nieruchomości w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny”.*
 - umowa z dnia 05.07.2022r.
 - wykonawca: PW „STAR-COM” Wioleta Starz-Morawska,
ul. Daleka 27/37, 25-319 Kielce.
 - umowna wartość : 38.500,00 zł
 - umowny termin wykonania: do dnia 13.01.2023 r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Wykonanie projektu monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny.*
 - umowa z dnia 26.08.2022r.
 - wykonawca: SEMTER Sp. z o.o.,
Trzcianki, ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny.
 - umowna wartość : 43.050,0 zł
 - termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

2. *Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 97.809,60 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

3. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,
UL. Gajowa 35A, 26-080 Mniów
- wartość prac projektowych: 5.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

4. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 02.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
- wartość prac projektowych: 43.505,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 20.07.2023r.

5. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid.521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 09.03.2021r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk
Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.147.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

6. *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w msc. Zgórsko (fundusz sołecki 25.000,00 zł).*

- umowa z dnia 09.05.2022r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 38.745,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 31.03.2023r.

7. *Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny – Część 1, obejmująca budowę i przebudowę dróg gminnych ul. Diamentowa, ul. Szafirowa, ul. Kryształowa wraz z budową oświetlenia ulicznego.*

- umowa z dnia 31.05.2022r.
- wykonawca: ZRD DUKT Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 11.181.100,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rządowego „Polski Ład”,
w kwocie 4.740.000,00 zł.

8. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, Gmina Nowiny, ETAP II.*

- umowa z dnia 28.10.2022r.
- wykonawca: UTS Edmund Krupa, ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45
25-435 Kielce
- umowna wartość robót: 1.050.097,22 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 28.04.2023r.

9. *Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ew. 418/1 w msc. Nowiny, obręb geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury (teren po byłym przedszkolu).*

- umowa z dnia 12.12.2022r.
- wykonawca: Sekobud Spółka z o.o.
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość robót: 1.746.600,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 12.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 847.037,61 zł

10. Przebudowa placu handlowego w Nowinach.

- umowa z dnia 14.12.2022r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław
ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość robót: 700.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 14.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 496.000,00 zł

11. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – aplikacja mobilna.”

- procedura przetargowa w trakcie – planowany termin otwarcia ofert 1.02.2023

12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK

- umowa z dnia 06.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.494.000,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2023r.
do dnia 31.12.2023r.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022

W związku z powierzeniem zadań wynikających z Ustawy o dodatku węglowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach :

- przyjął - 1241 wniosków.
- wypłacone świadczenia - 1014 szt.
- kwota wypłaconych świadczeń - 3.042.000,00 zł

W związku z realizacją ustawy o dodatku osłonowym:

- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach złożono - 1068 wniosków.
- wypłacone świadczenia - 977 szt.
- kwota wypłaconych świadczeń - 630.353,39 zł

Realizując zadanie wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw źródła w 2022 roku:

- W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach przyjęto 295 wniosków.
- wypłacone świadczenia - 281 szt.
- kwota wypłaconych świadczeń - 651.000,00 zł.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizował Program rządowy pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów. Zakupiono dla niesamodzielnych samotnych mieszkańców Gminy Nowiny 22 opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki – koszt programu 17.796,71.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował program rządowy wspomagając osoby niepełnosprawne pomocą w formie Asystenta osoby niepełnosprawnej – pomocą objęto 33 osoby. Koszt Programu 412.732,22 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach posiada podpisaną umowę z Caritas i w związku z tą umową w 2022 r. wydano 174 skierowania dla mieszkańców Gminy do odbioru żywności w ramach programu POPŻ.

Powyższe Programy są kontynuowane w 2023 r.

Konflikt zbrojny w Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w partnerstwie ze OSP Szewce wydał żywność z Programu POPŻ dla 120 osób obywateli Ukrainy.

Wypłacono jednorazową zapomogę w wys. 300 dla 110 obywateli Ukrainy na kwotę 33 000 tys. zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI WĘGLA GMINA NOWINY

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Nowiny przystąpiła do realizacji ustawy i zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W dniu 28 listopada 2022 roku została podpisana umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, ze wskazanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych podmiotem tj. spółką **TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie** z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 roku. Dostarczany węgiel pochodzi z krajowych kopalni - Zakład Górniczy „Janina” i Zakład Górniczy „Sobieski”.

Dystrybucja węgla w imieniu Gminy prowadzona jest przez podmioty, z którymi Gmina w dniu 09 grudnia 2022 roku zawarła stosowne umowy, tj:

1) **P.H.U.T. „PIOGRES” Piotr Mochocki**, Nowiny ul. Składowa 2, 26-52 Nowiny.

2) **Skład Opału „WĘGLO-MAX” Kuta Tomasz**, Trzcianki 60, 26-52 Nowiny.

W 2022 na podstawie złożonych zapotrzebowań przez mieszkańców został zamówiony w Spółce TAURON węgiel w ilości 310 ton.

W wyniku realizacji zamówienia dostarczono dla mieszkańców gminy w sumie 307 ton sortymentu, w tym :

128 ton groszku

127 ton węgla typu orzech

52 tony węgla typu kostka

Zostało złożone przez mieszkańców 246 wniosków o zakup paliwa stałego, pozytywnie zweryfikowano 240 wniosków.

Poza problemami związanymi z brakiem węgla typu groszek, zostało zrealizowane całe zapotrzebowanie dla mieszkańców w 2022 roku.

W dniu 28 grudnia 2023 roku został podpisany aneks do umowy ze spółką TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, na podstawie którego zmienił się termin obowiązywania umowy do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Podpisane zostały również aneksy z podmiotami zajmującymi się dystrybucją węgla w imieniu Gminy tj: P.H.U.T. „PIOGRES” Piotr Mochocki oraz Skład Opału „WĘGLO-MAX” Kuta Tomasz z terminem obowiązywania do 30 kwietnia 2023 roku.

Realizując zakup węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w dniu 10 stycznia 2023 roku, zostało złożone zamówienie w spółce TAURON Wydobycie S.A. na dostarczenie w sumie 550 ton węgla.

W wyniku realizacji tego zamówienia dostarczono już dla mieszkańców gminy w sumie 282 tony sortymentu, w tym :

76 ton groszku

128 ton węgla typu orzech

78 ton węgla typu kostka

Na dzień 26 stycznia 2023 roku mieszkańcy złożyli 126 wniosków o zakup paliwa stałego.

W obecnej chwili daje się zauważyć zmniejszenie zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców, jednak w miarę wpływania kolejnych wniosków będziemy realizować dostawy poszczególnych sortymentów węgla.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Sławomir Wójcik