

**Sprawozdanie z okresu między sesjami:**

21 lutego – podpisanie z wojewodą umowy na usługi asystenckie oraz opiekę wychnieniową

10 marca – Forum Biznesu i Przedsiębiorczości, udział wzięli przedstawiciele ponad 60 firm i instytucji

14 marca – zarząd MZWIK, zaplanowane jest walne zebranie 29 marca

23 marca – walne zebranie GEOPARK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SKL' followed by a flourish.

Nowiny, dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY  
W 2023r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA  
w okresie od 28.02.2023r. do 27.03.2023r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

1. *Wykonanie instalacji światłowodowej na odcinku od budynku Urzędu Gminy Nowiny do punktu PTCCTV#2 (w budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach) w ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny”.*

- umowa z dnia 23.02.2023r.
- wykonawca: INVEST EXPERT Spółka z o.o.  
ul. Łódzka 145, 26-085 Miedziana Góra
- umowna wartość: 19.680,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 23.03.2023r. (trwają czynności odbiorowe)

**W ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny” trwa obecnie też postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy montażu kamer, okablowania i centrum monitoringu w zakresie obejmującym część miejscowości Nowiny (pomiędzy ul. Perłową, a ul. Szkolną). Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wezwany do uzupełnienia dokumentów stanowiących podmiotowe środki dowodowe. Po otrzymaniu tych dokumentów i sprawdzeniu ich prawidłowości, oraz po dokonaniu niezbędnych zmian w budżecie Gminy na 2023r. planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania.**

**II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

1. *Wykonanie projektu monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny.*

- umowa z dnia 26.08.2022r.
- wykonawca: SEMTER Sp. z o.o.,  
Trzcianki, ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość : 43.050,0 zł
- termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

2. *Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 97.809,60 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

3. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,  
Ul. Gajowa 35A, 26-080 Mniów
- wartość prac projektowych: 5.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

4. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 02.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,  
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
- wartość prac projektowych: 43.505,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 20.07.2023r.

5. *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w msc. Zgórsko*

- umowa z dnia 09.05.2022r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 38.745,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 31.03.2023r.

6. *Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny – Część 1, obejmująca budowę i przebudowę dróg gminnych ul. Diamentowa, ul. Szafirowa, ul. Kryształowa wraz z budową oświetlenia ulicznego.*

- umowa z dnia 31.05.2022r.
- wykonawca: ZRD DUKT Spółka z o.o.  
ul. Przemysłowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 11.181.100,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rządowego „Polski Ład”,  
w kwocie 4.740.000,00 zł.

7. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, Gmina Nowiny, ETAP II.*

- umowa z dnia 28.10.2022r.
- wykonawca: UTS Edmund Krupa, ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45  
25-435 Kielce
- umowna wartość robót: 1.050.097,22 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 28.04.2023r.

8. *Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ew. 418/1 w msc. Nowiny, obręb geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury (teren po byłym przedszkolu).*

- umowa z dnia 12.12.2022r.
- wykonawca: Sekobud Spółka z o.o.  
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość robót: 1.746.600,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 12.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 847.037,61 zł

9. *Przebudowa placu handlowego w Nowinach.*

- umowa z dnia 14.12.2022r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław  
ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość robót: 700.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 14.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 496.000,00 zł

*10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK*

- umowa z dnia 06.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.  
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.494.000,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2023r.  
do dnia 31.12.2023r.

*11. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – aplikacja mobilna.”*

- umowa z dnia 28.02.2023r.
- wykonawca: NotBUG Spółka z o.o.  
ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno
- umowna wartość: 51.660,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 09.05.2023r.

**Dodatkowo, po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 14.03.2023r. podpisana została z tym samym Wykonawcą umowa dotycząca powtórzenia podobnych usług z zakresu opracowania aplikacji na urządzenia mobilne obsługujące system IOS inne niż „android”, na kwotę 24.600,00 zł z terminem wykonania do dnia 09.05.2023r.**

*13. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Zawada-Kowala”*

- umowa z dnia 23.02.2023r.
- wykonawca: NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata,  
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość przewidywana: 250.079,15 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.03.2023r. do dnia 31.12.2023r.

**14. Przegląd, konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Nowiny.**

- umowa z dnia 27.02.2023r.
- wykonawca: KLIMANET s.c., ul. Rolna 8, 25-419 Kielce.
- umowna wartość: 4.034,40 zł.
- umowny termin realizacji: do dnia 30.04.2023r.

**III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:**

**1. Doposażenie jednostki OSP w Kowali – zakup i dostawa pralki i suszarki (fundusz sołecki).**

Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 29.03.2023r.

**2. Doposażenie garaży OSP w Woli Murowanej – zakup i dostawa szaf strażackich (fundusz sołecki).**

Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 03.04.2023r.

**3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach.**

Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 04.04.2023r.


Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł ( 60,0%).

Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.

Okres realizacji - IX.2023r. – VIII.2024r.



INSTRUKCJA  
Rehabilitacji Infrastruktury Transportu  
Pobudowania i Odbudowa Grodziska  
Dziękuję  
09.09.2023