

Nowiny, dnia 24 kwietnia 2023 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2023r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 28.03.2023r. do 24.04.2023r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Zakup i montaż znaków i luster drogowych przy drogach gminnych na terenie Gminy.*

- umowa z dnia 07.04.2023r.
- wykonawca: M-ZNAK Spółka z o.o.
ul. Połowicka 211, 25-145 Kielce.
- umowna wartość: 7.784,67 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 21.04.2023r.

2. *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w msc. Zgórsko*

- umowa z dnia 09.05.2022r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 38.745,00 zł,
- protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej z dnia 21.03.2023r.

3. *Doposażenie jednostki OSP w Kowali – zakup i dostawa pralki i suszarki (fundusz sołecki).*

- umowa z dnia 04.04.2023r.
- wykonawca: PW PROFESSIONAL Damian Grzegorzczuk
Kowala 11, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość: 7.995,00 zł.
- protokół przekazania sprzętu z dnia 18.04.2023r.

4. *Przegląd, konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Nowiny.*

- umowa z dnia 27.02.2023r.
- wykonawca: KLIMANET s.c., ul. Rolna 8, 25-419 Kielce.
- umowna wartość: 4.034,40 zł.
- zakończenie realizacji w dniu 18.04.2023r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Wykonanie projektu monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny.*

- umowa z dnia 26.08.2022r.
- wykonawca: SEMTER Sp. z o.o.,
Trzcianki, ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość : 43.050,0 zł
- termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych systemu monitoringu wizyjnego (rejon ulicy Białe Zagłębie w Nowinach na odcinku od ul. Perłowej do ul. Szkolnej)

- umowa z dnia 06.04.2023r.
- wykonawca: TEL-COM Tomasz Gawron,
Ul. Mickiewicza 21, 42-700 Lubliniec
- umowna wartość : 169.918,35 zł
- termin wykonania: do dnia 06.06.2023r.

2. *Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 97.809,60 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

3. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,
UL. Gajowa 35A, 26-080 Mniów
- wartość prac projektowych: 5.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

4. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 02.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
- wartość prac projektowych: 43.505,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 20.07.2023r.

6. *Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny – Część 1, obejmująca budowę i przebudowę dróg gminnych ul. Diamentowa, ul. Szafirowa, ul. Kryształowa wraz z budową oświetlenia ulicznego.*

- umowa z dnia 31.05.2022r.
- wykonawca: ZRD DUKT Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 11.181.100,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rządowego „Polski Ład”,
w kwocie 4.740.000,00 zł.

7. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, Gmina Nowiny, ETAP II.*

- umowa z dnia 28.10.2022r.
- wykonawca: UTS Edmund Krupa, ul. M. Ćwiklińskiej 5A/45
25-435 Kielce
- umowna wartość robót: 1.050.097,22 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 28.04.2023r.

8. *Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ew. 418/1 w msc. Nowiny, obręb geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury (teren po byłym przedszkolu).*

- umowa z dnia 12.12.2022r.
- wykonawca: Sekobud Spółka z o.o.
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość robót: 1.746.600,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 12.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 847.037,61 zł

9. *Przebudowa placu handlowego w Nowinach.*

- umowa z dnia 14.12.2022r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław
ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość robót: 700.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 14.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 496.000,00 zł

10. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK*

- umowa z dnia 06.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.494.000,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2023r.
do dnia 31.12.2023r.

11. *„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – aplikacja mobilna.”*

- umowa z dnia 28.02.2023r.
- wykonawca: NotBUG Spółka z o.o.
ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno
- umowna wartość: 51.660,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 09.05.2023r.

Dodatkowo, po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 14.03.2023r. podpisana została z tym samym Wykonawcą umowa dotycząca powtórzenia podobnych usług z zakresu opracowania aplikacji na urządzenia mobilne obsługujące system IOS inne niż „android”, na kwotę 24.600,00 zł z terminem wykonania do dnia 09.05.2023r.

W dniu 20.04.2023r. ogłoszone zostało jeszcze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – dostawa 1 sztuki serwera i 1 sztuki macierzy dyskowej”, które zapewnić ma prawidłowe działanie aplikacji mobilnych dotyczących ścieżki edukacyjnej. Termin składania ofert w tym postępowaniu upływa w dniu 28.04.2023r.

13. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 23.02.2023r.
- wykonawca: NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość przewidywana: 250.079,15 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.03.2023r. do dnia 31.12.2023r.

14. Doposażenie garaży OSP w Woli Murowanej – zakup i dostawa szaf strażackich (fundusz sołecki).

- umowa z dnia 24.04.2023r.
- wykonawca: MELMET Zbigniew Jan Grabarski
Dębowa Łęka 9, 67-400 Wschowa
- umowna wartość robót: 29.741,40 zł. + 5000 zł z budżetu gminy
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2023r.

15. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach (fundusz obywatelski).

- umowa z dnia 17.04.2023r.
- wykonawca: NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Kawęczyn (gm. Oborowo)
- umowna wartość robót: 9.471,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2023r. (w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2023r. rozpoczęto montaż urządzeń)

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

1. *Wykonanie zagospodarowania terenu na działce 197/98 w m. Zgórsko – wykonanie chodnika (fundusz sołecki).*

Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 27.04.2023r.

2. *Doposażenie placu zabaw w Woli Murowanej – leżaki parkowe (fundusz sołecki).*

Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Termin składania ofert do dnia 25.04.2023r.

3. *Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach – boisko pełnowymiarowe w ramach projektu: „Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie (przewidziane dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Sportu)*

Ogłoszenie postępowania dotyczące wyboru Wykonawcy planowane w dniu 25.04.2023r.

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł (60,0%).

Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.

Okres realizacji - IX.2023r. – VIII.2024r.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Andrzej Waśko
Nr upr. KL-14/2001



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Informacja

O sytuacji Spółki Wodociągi Kieleckie na tle kraju

Ceny – obecna taryfa za m³ wody i ścieków dla mieszkańców to 10,90 zł. Średnia dla 20 największych miast to 11,93 zł, o 1,03 zł więcej (**9,4%**) niż Wodociągach Kieleckich. Średnia krajowa wynosi 13 zł i jest o 2,10 zł (**19,3%**) wyższa od kieleckiej (dane za marzec 2023). W porównaniu z sąsiadującymi gminami: Górnio 13,06 zł (w tym 3,85 zł dopłaty gminy), o **19,8% więcej** niż w Kielcach; Piekoszów - 12,08 zł, o **10,8% więcej** niż w Kielcach, Chmielnik - 12,52 zł, o **14,9% więcej** niż w Kielcach. W porównaniu z innymi miastami regionu: Starachowice - 15,10 zł, o **38,5% więcej** niż w Kielcach; Ostrowiec Świętokrzyski - 12,31 zł, o **12,9% więcej** niż w Kielcach, Jędrzejów - 12,41 zł, o **11,4% więcej** niż w Kielcach.

Straty wody – straty wody oscylują w granicach **7-9%** i spadły w ciągu ostatnich 5 lat z poziomu ok. 17%. Jest to wynik na poziomie światowym. Wg NIK straty do 30% nie można uznać za niegospodarność. W ponad połowie spółek wodociągowych objętym kontrolą NIK straty wody przekroczyły 30% wody wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci. W 45% objętych kontrolą przedsiębiorstw straty wody odpowiadały ponad połowie objętości wody sprzedanej, a w sześciu jednostkach straty wody przekraczały 60% tej objętości (raport NIK, sierpień 2022 r.).

Jakość wody – Kielce są **jednym z dwóch dużych polskich** miast (obok Lublina), gdzie spółka wodociągowa dostarcza wodę **wyłącznie z ujęć głębinowych**. Kielecką wodę mogą pić bezpośrednio z kranu osoby w każdym wieku, bez gotowania, filtrowania i uzdatniania. Poddawana jest tysiącom badań laboratoryjnych rocznie, w certyfikowanym laboratorium spółki oraz sanepidzie. Należy do wód źródłanych, średnio-zmineralizowanych, o optymalnym składzie minerałów niezbędnych dla zdrowia, porównywalnym lub lepszym niż w wodach butelkowanych.

Inwestycje – od akcesji Polski do UE Spółka zrealizowała inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury o wartości prawie **miliard złotych**. Rozbudowała i zmodernizowała **trzy oczyszczalnie ścieków**, w tym największą w regionie w Nowinach. **Skanalizowała** peryferia Kielc oraz gmin: Zagnańsk, Masłów i Nowiny do poziomu **znacznie przekraczającego średnią krajową**. Spółka zbudowała m.in. ponad 200 km kanalizacji sanitarnej, ok. 70 pompowni ścieków, komputerowy System Sterowania i Monitoringu.

Jednoosobowy zarząd – spółka osiąga tak dobre wyniki, prowadzi olbrzymie inwestycje i utrzymuje ceny na poziomie niższym od średnich krajowych m.in. dzięki ograniczaniu kosztów. W ciągu 10 lat **zatrudnienie spadło** z 420 do 360 osób. Jako jedna z niewielu dużych spółek ma jednoosobowy Zarząd. Na przykład liczba członków zarządu w innych spółkach w Polsce wynosi: Toruń – 3, Gorzów Wielkopolski – 3, **Bydgoszcz – 4, Opole – 5**, Łódź ZWiK – 3, **Warszawa – 4**, Wrocław – 3, **Kraków – 6**, Częstochowa – 3, Bytom – 3.

*Opracował Ziemowit Nowak
rzecznik prasowy*