

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2023r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 30.05.2023r. do 26.06.2023r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych systemu monitoringu wizyjnego (rejon ulicy Białe Zagłębie w Nowinach na odcinku od ul. Perłowej do ul. Szkolnej).*

- umowa z dnia 06.04.2023r.
- wykonawca: TEL-COM Tomasz Gawron,
Ul. Mickiewicza 21, 42-700 Lubliniec
- umowna wartość : 169.918,35 zł
- protokół odbioru z dnia 09.06.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 80.000,00 zł (ok. 47%).

2. *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w Nowinach (fundusz obywatelski).*

- umowa z dnia 17.04.2023r.
- wykonawca: NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Kawęczyn (gm. Oborowo)
- umowna wartość robót: 9.471,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 24.05.2023r.

3. *Doposażenie garaży OSP w Woli Murowanej – zakup i dostawa szaf strażackich (fundusz sołecki).*

- umowa z dnia 24.04.2023r.
- wykonawca: MELMET Zbigniew Jan Grabarski
Dębowa Łęka 9, 67-400 Wschowa
- umowna wartość robót: 29.741,40 zł.
- protokół odbioru z dnia 22.06.2023r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. Wykonanie projektu monitoringu wizyjnego na terenie centrum Gminy Nowiny.

- umowa z dnia 26.08.2022r.
- wykonawca: SEMTER Sp. z o.o.,
Trzcianki, ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość : 43.050,0 zł
- termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 97.809,60 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

3. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc.Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,
UL. Gajowa 35A, 26-080 Mniów
- wartość prac projektowych: 5.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.06.2023r.

4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 02.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
- wartość prac projektowych: 43.505,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 20.07.2023r.

5. *Rozbudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Kowala w gminie Nowiny – Część 1, obejmująca budowę i przebudowę dróg gminnych ul. Diamentowa, ul. Szafirowa, ul. Kryształowa wraz z budową oświetlenia ulicznego.*

- umowa z dnia 31.05.2022r.
- wykonawca: ZRD DUKT Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 11.181.100,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rządowego „Polski Ład”,
w kwocie 4.740.000,00 zł.

6. *Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ew. 418/1 w msc. Nowiny, obręb geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury (teren po byłym przedszkolu).*

- umowa z dnia 12.12.2022r.
- wykonawca: Sekobud Spółka z o.o.
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość robót: 1.746.600,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 12.06.2023r.

Rozpoczęcie czynności odbioru wyznaczono na dzień 04.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 847.037,61 zł

7. *Przebudowa placu handlowego w Nowinach.*

- umowa z dnia 14.12.2022r.
- wykonawca: PHU CHAZET Chmielewski Zdzisław
ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość robót: 700.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 14.07.2023r.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rewitalizacji w kwocie 496.000,00 zł

8. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK*

- umowa z dnia 06.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

- umowna wartość: 2.494.000,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2023r.
do dnia 31.12.2023r.

9. *„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – aplikacja mobilna.”*

- umowa z dnia 28.02.2023r.
- wykonawca: NotBUG Spółka z o.o.
ul. Węgierska 20, 39-220 Pilzno
- umowna wartość: 51.660,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2023r.

Dodatkowo, po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 14.03.2023r. podpisana została z tym samym Wykonawcą umowa dotycząca powtórzenia podobnych usług z zakresu opracowania aplikacji na urządzenia mobilne obsługujące system IOS inne niż „android”, na kwotę 24.600,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.05.2023r.

Trwają czynności odbiorowe, testowe i wdrażające aplikacje na urządzenia mobilne. Planowany termin zakończenia tych czynności i uruchomienia aplikacji do powszechnego korzystania - 01.07.2023r.

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce – dostawa 1 sztuki serwera i 1 sztuki macierzy dyskowej”

- umowa z dnia 26.05.2023r.
- wykonawca: COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno
- umowna wartość: 78.351,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 26.07.2023r

10. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Zawada-Kowala”*

- umowa z dnia 23.02.2023r.
- wykonawca: NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość przewidywana: 250.079,15 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.03.2023r. do dnia 31.12.2023r.

11. Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice.

- umowa z dnia 25.04.2023r.
- wykonawca prac projektowych: MAGBUD PBD Wojciech Czub,
Ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce
- wartość prac projektowych: 17.835,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 25.07.2023r.

12. Doposażenie placu zabaw w Woli Murowanej – leżaki parkowe (fundusz sołecki).

- umowa z dnia 19.05.2023r.
- wykonawca: „FAST PALLET TRANS Piotr Kuzon,
Os. Marszałka J. Piłsudskiego 4/10, 28-100 Busko-Zdrój
- umowna wartość: 10.582,92 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 14.07.2023r.

13. Wykonanie zagospodarowania terenu na działce 197/98 w m. Zgórsko – wykonanie chodnika (fundusz sołecki).

- umowa z dnia 05.05.2023r.
- wykonawca: SEKOBUD Sp. z o.o.,
Ul. Gen. T. Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość: 35.547,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.06.2023r.

14. Wykonanie tężni na terenie gminy – wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji elektrycznej tężni na działce nr ew. 418/1 w msc. Nowiny.

- umowa z dnia 05.05.2023r.
- wykonawca: SEKOBUD Sp. z o.o.,
Ul. Gen. T. Kościuszki 40, 25-316 Kielce
- umowna wartość: 36.900,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.06.2023r.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa złącza pomiarowego do zasilania oświetlenia boiska pełnowymiarowego w ramach zadania: „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach””.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: Izabela Oziembło Hibernatus,
Ul. Poleska 39A/17, 25-325 Kielce
- wartość prac projektowych: 8.610,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 01.09.2023r.

16. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 01.12.2023r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

1. Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach – boisko pełnowymiarowe w ramach projektu: „Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie (przewidziane dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Sportu)

W dniu 17.05. 2023r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na wykonanie boiska pełnowymiarowego piłkarskiego. Cena najniższej spośród 4 złożonych ofert wynosi 4.977.907,71 zł. Trwają czynności proceduralne w ramach postępowania przetargowego zmierzające do rozstrzygnięcia przetargu.

2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej.

W dniu 26.06.2023r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W trakcie jest analiza złożonych ofert.

- 3. Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach – przygotowanie do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót.**
- 4. Zakup i montaż kamery obrotowej w msc. Sitkówka – przygotowanie do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy prac.**

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębienie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł (60,0%).

Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.

Okres realizacji - IX.2023r. – VIII.2024r.