

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY  
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA  
w okresie od 30.01.2024r. do 26.02.2024r.**

**I. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

**1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach”.**

- umowa z dnia 21.02.2024r.
- wykonawca: Miasto Ogród Spółka z o.o.,  
Ul. Kościuszki 24/8, 44-100 Gliwice
- umowna wartość: 33.310,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 07.06.2024r.

Zadanie dofinansowane z programu „Polski Ład”.

**2. Wykonanie ławek dla rezerwowych oraz służb medycznych w ramach zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego w miejscowości Nowiny”.**

- umowa z dnia 09.02.2024r.
- wykonawca: COLOSEO Justyna Kotlewska,  
ul. Aleja Jana Pawła II 35, 83-200 Stargard Gdański.
- umowna wartość: 59.901,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 01.03.2024r.

3. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,  
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

4. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,  
Os. Wojska Polskiego 6/15,  
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

5. Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach – boisko wielofunkcyjne w ramach projektu: „Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie.

- umowa z dnia 10.01.2024r.
- wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce.
- umowna wartość: 481.506,57 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 10.06.2024r.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

6. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,  
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

***Od marca (najprawdopodobniej od dnia 02.03.2024r. lub od dnia 09.03.2024r.), w soboty, niedziele i święta trasa linii ulegnie skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej będzie kursował w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.***

7. ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.***

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.  
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.  
do dnia 31.12.2024r.

## **II. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:**

8. ***Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie), polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny. (21 miejsc postojowych w tym dla niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni jezdni i chodnika na długości miejsc postojowych).***

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót zadania. Do dnia 15.02.2024r. złożono 5 ofert. W chwili obecnej trwa analiza ofert i wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w przypadku dwóch ofert. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą przewiduje się do dnia 11.03.2024r.

9. ***Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej w Zgórsku”.***

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Termin składania ofert do dnia 27.02.2024r.

**10. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „ Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.**

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Termin składania ofert do dnia 28.02.2024r.

*W trakcie jest też przygotowanie postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:*

- 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki,*
- 2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych,*
- 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Gminnego w m. Nowiny,*
- 4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Szafirowej, ul. Szmaragdowej, ul. Alabastrowej w msc. Kowala,*
- 5. Remont nawierzchni dróg gminnych,*

*i pozostałych ujętych w budżecie gminy na 2024r.*

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł ( 60,0%).


Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.

Okres realizacji - IX.2023r. – VI.2024r.

Od dnia dzisiejszego Wykonawca robót rozpoczął roboty dotyczące drugiej , zachodniej części skrzyżowania. W związku z tym nastąpiła konieczność ponownego zamknięcia wjazdu i wyjazdu z ul. Białe Zagłębie do ul. Przemysłowej. Utrudnienie obowiązywać będzie do odwołania. Wykonawca zapewnia że dołoży wszelkich starań aby czas utrudnień był jak najkrótszy, ale prawdopodobnie nie będzie to krócej niż ok. 1,5 miesiąca.

## INFORMACYJNIE:

Przy ul. Przemysłowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Białe Zagłębie (naprzeciwko sklepu LEVIATAN), rozpoczęły się prace budowlane związane z budową stacji benzynowej, której Inwestorem jest firma ORLEN. Według informacji Inwestora budowa potrwa ok. pół roku i w tym czasie należy również spodziewać się utrudnień w ruchu na ul. Przemysłowej i zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z drogi i chodników w tym rejonie.

  
Referat Inwestycji i Budownictwa  
Naradki i Wydarzenia  
Andrzej Wośko  
tel. 011 142 00 01

  
WOJT GMINY  
Sebastian Nowaczkiwicz

**Sprawozdanie z okresu między sesjami:**

30 stycznia – podpisanie z Wojewodą Świętokrzyskim umowy na dofinansowanie przebudowy miejsc parkingowych na ul. Białe Zagłębie (kwota umowy 617 tys. zł, kosztorys 800 tys. zł),

3 lutego – zebranie OSP Szewce, przystąpienie do ZOSP RP, włączenie do KSRG,

8-9 lutego – podpisanie umów stypendialnych ze sportowcami,

13 lutego – narada w KM PSP z Komendantem Wojewódzkim PSP,

20 lutego – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie z udziałem wicewojewodą Michałem Skotnickim.

WÓJT GMINY  
  
Sebastian Nowaczkiwicz